

## 閑上班 ゆりもり隊年間スケジュール（2019）

4月	●チーム名決定！「ゆりもり隊」	
5月	●新しい公民館で活動スタート ●活動名決定 「クリーン&フェスティバル ～海の街 閑上 復興への第一歩～」	
6月	●なとりこどもファンドにむけて話し合い	
7月	●「なとりこどもファンド」で発表	
	●お祭りの内容決め	
8月	●お祭りの内容決め ・スペランカー ・射的 ・的あて ・ペットボトルボウリング	●掃除道具の買い出し ●月1掃除スタート！
	●ゆりもり勉強会	
9月	●お祭りのルール決め	●月1掃除
	●お祭り準備	
10月	●お祭り準備	●月1掃除
	●「ゆりあげフェスティバル」開催！	●大掃除にむけて話し合い
11月		●月1掃除
		●大掃除準備
12月		●「ゆりあげ大掃除」開催！

■松崎班スケジュール

4月	・新入生ガイダンス	10月	・2年生向け活動広報
5月	◎棚田ライトアップ	11月	・次期役職決め
6月	・夏休み活動計画	12月	・冬休み活動計画 ・代替わり ・2年向け班ガイダンス／班決め
7月	・前期報告書作成 ・秋学期活動計画 ◎松崎パエリア	1月	・3年；報告書 ・4年；修了レポート ・春学期活動計画 ・2年生用の名刺／名札作成 ◎新宿物産展
8月	・夏休み	2月	・春休み
9月	◎SUP	3月	◎花畑・桜満開／4年卒業訪問

## ■世田谷班スケジュール

表（上）と箇条書き（下）は共に同じ内容です。

世田谷班スケジュール（*1ワークショップ、*2イルミネーションイベント Lights in Farm）			
4月	あいさつ周り（上野毛）	10月	【秋ワークショップ本番】
5月	夏WS*1企画書、ポスタービラ作成 LIF*2テーマ、企画、募集要項 →以降並行して試作、出展者募集	11月	【Lights in Farm】@木村ぶどう園 準備（一週間）、開催（9日間）
6月	夏WSスクリプト作成、備品確認	12月	LIFアンケート集計、振り返り
7月	秋WS案決め、企画書 夏WS試作	1月	新年度目標設定 夏WS案募集
8月	【夏ワークショップ本番】	2月	夏WS案決定
9月	六所神社例大祭 秋WS試作	3月	新年度スケジュール作成

世田谷班スケジュール（\*1ワークショップ、\*2イルミネーションイベント Lights in Farm）

4月

- ・あいさつ周り（上野毛）

5月

- ・夏WS\*1企画書、ポスタービラ作成
- ・LIF\*2テーマ、企画、募集要項→以降並行して試作、出展者募集

6月

- ・夏WSスクリプト作成、備品確認

7月

- ・秋WS案決め、企画書
- ・夏WS試作

8月

- ・【夏ワークショップ本番】

9月

- ・六所神社例大祭
- ・秋WS試作

10月

- ・【秋ワークショップ本番】

11月

- ・【Lights in Farm@木村ぶどう園】準備（一週間）、開催（9日間）

12月

- ・LIFアンケート集計、振り返り

1月

- ・新年度目標設定
- ・夏WS案募集

2月

- ・夏WS案決定

3月

- ・新年度スケジュール作成

## ■練馬班スケジュール

	全体の流れ	やる(?) こと
2月 3月	企画立案 桜祭り (3/31)	練馬班次期3・4年お互いを知る。 大泉学園・商店会を知る。 来年度「何をやるか・どのように進めていくか」を大まかに班の中で方針を決める。 桜祭りで「何をやるか」を決める。
4月	企画書作成・打ち合せ	企画書を作成し、商店会・学校に説明しに行く。 (大泉学園町商店会・大泉学園中・大泉桜学園)
5月	WS 企画・生徒募集	WS で何をやるか決める。 WS の日程・内容を乗せた募集用紙を作成し、学校に渡す。
6月		
7月	参加店舗挨拶	企画書を再度作成し、参加店舗に交渉しに行く。
8月	WS (5日間)	生徒同士仲良くさせる。 企画に必要なことをさせる。 (ヒアリング・お絵かき)
9月		
10月		
11月	企画実施 いちょう祭り	基本的に活動報告を行う。 生徒たちに発表させる。
12月		3年に引き継ぎ(班長・会計等)
1月	反省会	生徒たちを集め反省会。 おかしパーティする。 活動報告書作成する
2月		